

РЕГЛАМЕНТ
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
студентов в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК»
в 2018-2019 уч. году.

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Анализ нормативно-правовых документов: областных, федеральных. Разработка (корректировка) Порядка проведения ГИА	Сентябрь – октябрь	Зам. директора по РиИ
2.	Формирование требований к пакету учебно-методической документации к ГИА по ОПОП СПО (Программе, ФОС ГИА).	Октябрь	Зам. директора по РиИ, НМЧ
3.	Формирование банка примерных тем ВКР	До 9 ноября	Председатели ПЦК
4.	Определение примерных тем ВКР с руководителями ВКР, собеседование руководителей ВКР со студентами по выявлению тематики ВКР	Ноябрь	Председатели ПЦК
5.	Разработка пакета учебно-методической документации к ГИА по ОПОП СПО	До 16 ноября	Председатели ПЦК
6.	Рассмотрение и обсуждение пакета учебно-методической документации к ГИА по ОПОП СПО (Программ ГИА, тем ВКР, ФОС ГИА) на соответствие требованиям нормативных документов, в том числе ФГОС	Ноябрь (на текущем заседании ПЦК (в соответствии с графиком))	Председатели ПЦК
7.	Согласование программы государственной итоговой аттестации, листа задания и оценочных листов к ГИА по ОПОП СПО	Ноябрь (на текущем заседании методического совета (в соответствии с графиком))	Зам. директора по РиИ, НМЧ
8.	Проект приказа о подготовке и проведении ГИА	До 26 ноября	Зам. директора по РиИ
9.	Приказ О подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году	До 30 ноября	
10.	Согласование примерных тем ВКР, ФОС ГИА с работодателем	До 3 декабря	Председатели ПЦК,

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
			Работодатель
11.	Предоставление информации по кандидатурам председателей ГЭК для согласования в МО и ПО СО	До 3 декабря	Председатели ПЦК
12.	Согласование перечня примерных тем ВКР, руководителей ВКР	До 7 декабря	Зам. директора по РиИ, НМЧ
13.	Утверждение ФОС ГИА (приложения: задание и оценочные листы) и темы.	До 10 декабря	Зам. директора по РиИ, НМЧ
14.	Рассмотрение программ государственной итоговой аттестации, требований к ВКР, критериев оценки знаний на заседании педагогического совета колледжа с участием председателей государственных экзаменационных комиссий (представителей работодателей)	До 10 декабря	Председатели ПЦК, Зам. директора по РиИ
15.	Приказ Об утверждении перечня примерных тем (тематика) ВКР, закреплении руководителей ВКР	До 14 декабря	
16.	Оформление информационных стендов по ГИА	До 15 декабря	Общий стенд - зам. директора по РиИ, информационные стенды по специальностям – председатели ПЦК
17.	Приказ об утверждении программ государственной итоговой аттестации	До 15 декабря	
18.	Информирование студентов о содержании ГИА, требованиях, знакомство с Программой ГИА, выдача заданий на ВКР	До 20 декабря	Руководители ВКР
19.	Согласование кандидатур председателей ГЭК в МО и ПО СО	До 20 декабря	Зам. директора по РиИ
20.	Приказ об утверждении председателей ГЭК в 2018 г	До 20 декабря	МОиПО СО
21.	Подготовка графика написания ВКР и контроля выполнения ВКР	До 28 декабря	Руководители ВКР
22.	Контроль соблюдения графика	2 раза в месяц	Руководители

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
	выполнения ВКР		ВКР Зав. отделением
23.	Определение состава ГЭК в соответствии с требованиями, предъявляемыми к экспертам ГЭК	Январь	Зам. директора по РиИ
24.	Приказ Об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА и апелляционной комиссии	Январь	
25.	Создание «банка» рецензентов ВКР	До 1 февраля	Председатели ПЦК
26.	Рассмотрение комплекса оценочных средств, заданий на ВКР, требований к ВКР, критериев оценки знаний, ФОС ГИА на педагогическом совете	Март	Председатели ПЦК, НМЧ, Зам. директора по РиИ
27.	Приказ Об утверждении комплекса оценочных средств, заданий на выпускные квалификационные работы, требований к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний, ФОС ГИА	До 1 апреля	
28.	Подготовка приказа об утверждении тем ВКР	До 1 апреля	Председатели ПЦК Зам. директора по РиИ
29.	Утверждение графика написания ВКР, консультаций и контроля выполнения ВКР	До 1 апреля	Председатели ПЦК
30.	Приказ о закреплении тем ВКР, руководителей ВКР и консультантов за студентами по специальностям	До 15 апреля	
31.	Подготовка приказа об утверждении графика ГИА и расписания консультаций	До 12 апреля	Зам. директора по РиИ
32.	Приказ об утверждении графика ГИА и расписания консультаций	До 15 апреля	
33.	Закрепление рецензентов ВКР за студентами	До 1 мая	Председатели ПЦК, руководители ВКР
34.	Приказ о закреплении рецензентов ВКР за студентами	До 13 мая	
35.	Организация педсовета (малых педсоветов) по допуску к ГИА и	До 17 мая	Зам. директора по РиИ,

№	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
	подготовка приказа о допуске к ГИА		Председатели ПЦК, Зав. отделениями
36.	Приказ о допуске студентов к ГИА	До 18 мая	
37.	Оформление информационных стендов по трудоустройству выпускников	До 15 мая	Зам. директора по УПР
38.	Подготовка приказа о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК	До 31 мая	Зам. директора по РиИ, Зав. отделениями
39.	Приказ о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК	До 1 июня	
40.	Подготовка пакета документов ГИА для работы ГЭК	До 7 июня	Председатели ПЦК (секретарь)
41.	Отчет государственной экзаменационной комиссии о результатах ГИА	После окончания процедуры ГИА	Председатели ГЭК, Председатели ПЦК
42.	Анкетирование выпускников на предмет степени удовлетворенности процедурой и содержанием ГИА	После окончания процедуры ГИА	Проведение анкетирования – Зав. отделениями, методисты
43.	Анкетирование степени удовлетворенности председателями ГЭК процедурой и содержанием ГИА	После окончания процедуры ГИА	Председатели ПЦК, Зам. директора по РиИ
44.	Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА и сдача отчета в ОЦ КПО СО	До 7 июля	Зам. директора по РиИ

Решения педсовета

1.	Рассмотрение Программ государственной итоговой аттестации выпускников в 2019 году	Декабрь	Протокол педсовета
2.	Рассмотрение комплекса оценочных средств, заданий на выпускные квалификационные работы	Март	Протокол педсовета
3.	О допуске студентов к ГИА	Апрель до 20	Протокол педсовета